
Fase 4

Opvang 
vluchtelingen in 
Geertruidenberg

1 juni 2022

Opvang Oekraïense ontheemden 
in het Hoge Veer

Opvang asielzoekers in  
het Hoge Veer (noodopvang)

Traject 1 
Tijdelijke 
oplossing voor 
Oekraïense 
ontheemden.

Traject 2 
Duurzame 
locaties voor 
opvang

27 december 2023

Maart 2024

Maart t/m juni 2024

Fase 1

Fase 2

Juni tot augustus 2024April 2024

Juni 2024 31 oktober 2025Mei 2024

Maart
2024

1

2

Op zoek naar 
een tijdelijke 
locatie

Opstellen criteria voor opvanglocatie(s)

Zoeken naar locatie(s) o.b.v. 
opgestelde criteria

Exploiteren opvanglocatie  
(opening/evaluatie/afbouwlocatie-sluiten)

Realiseren opvanglocatie 

•	 3 participatiesessies met inwoners van de gemeente Geertruidenberg 
•	Online enquête voor inwoners

Besluit gemeenteraad 
i.v.m. verlenging opvang én 
uitbreiding noodopvang in 
het Hoge Veer

Sluiting het 
Hoge Veer.

Verlenging opvang 
Hoge Veer 
De redenen: 
1.	 voorlopig geen 

sloop, en dus
2.	geen nieuwbouw

Fase 3

September 2024 en verder >>>>

Verzoek provincie 
Realisatie extra 
opvangplaatsen 
asielzoekers

Besluit college  
Voorstel aan 
gemeenteraad: 
Verlenging Hoge 
Veer en uitbreiding 
noodopvang  
(toename +15)OPVANGLOCATIE

OPVANGLOCATIE

VOORSTEL

CRITERIA


