

Aan de bewoner(s) van dit pand

Raamsdonksveer, 5 april 2019

Ons kenmerk : BTN/HK/19/010  
Onderwerp : Vertraging project Wingerdstraat, Klimopstraat en omgeving  
Behandeld door : H. Kools  
Telefoonnummer : 14 0162

Geachte bewoner(s),

Op 17 december 2018 vond de 2<sup>e</sup> informatieavond plaats van het project Wingerdstraat, Klimopstraat en omgeving. U kon toen uw reactie geven op het definitieve ontwerp. Ook hebben we een alternatief voor de Vijfhoevenlaan uitgewerkt in verband met de gewenste uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Via deze brief informeren wij u over het project en de planning.

**Het project kost meer dan het beschikbare budget**

Op basis van het ontwerp is er een schatting van de kosten gemaakt. We stellen vast dat het project meer kost. Er is op dit moment niet voldoende geld beschikbaar. Dit komt door de hogere kosten voor de groenvoorzieningen en de aanleg van meer parkeerplaatsen.

**In de middenberm van de Laurierstraat is beperkte bodemvervuiling ontdekt**

Dit moeten we verwijderen. De aangetroffen bodemvervuiling vormt overigens geen gevaar voor de volksgezondheid. Helaas is dit wel een extra financiële tegenvaller. We gaan nu kijken hoe we meer budget kunnen regelen. Dit kost tijd.

**De voorbereiding van het project duurt langer**


In de eerdere planning staat de start van de uitvoering gepland voor het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2019. Mede door de financiële tegenvallers is dit niet meer haalbaar. We verwachten een vertraging van ½ tot ¾ jaar. Met de uitvoering starten we waarschijnlijk na de winterperiode van 2019-2020.

**Bel of mail ons gerust als u vragen heeft**

Heeft u vragen over deze brief? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via [info@geertruidenberg.nl](mailto:info@geertruidenberg.nl) of bellen op 14 0162.

Wij houden u graag op de hoogte. Zodra wij meer weten over de financiën, hoort u weer van ons.

Met vriendelijke groet,  
H. Kools,



Medewerker afdeling Buitenruimte  
Gemeente Geertruidenberg